



Zeichenerklärung (Auszug):

| | | | |
|-----------|---|---------------|--|
| — — — — — | • Schienen um- und aufsetzen | ○ — ○ — ○ — ○ | • Schotter aus Bahnhöfen entlasten |
| — — — — — | • Arbeitsmaschinenbau | □ — □ — □ — □ | • Schotter / Sand planieren und verdichten (getrennter Arbeitsgang) |
| — — — — — | • Schienen auf ... m trennen | — — — — — | • Einschottern mit Altschotter |
| — — — — — | • Vorbehandlung des Kleingleises und Ausbau bis auf jede 20. Schwellen | — — — — — | • Überhöhung auf 60mm reduzieren |
| — — — — — | • Vollst. Kleingleisenausbau vor dem Umbau | — — — — — | • 1. Verdichtgang |
| — — — — — | • Gleisjochausbau mit ... | — — — — — | • 2. Verdichtgang |
| — — — — — | • Gleisjochausbau mit ... | — — — — — | • 1. Stabilisierung |
| — — — — — | • Schwellenausbau | — — — — — | • 2. Stabilisierung |
| — — — — — | • Schwellenvorbau | — — — — — | • Schwellentechverdichtung |
| — — — — — | • Gleisausbau- und verbau mit Fließbandverfahren | — — — — — | • Gleisverschwenkung |
| — — — — — | • Weichenausbau mit ... | — — — — — | • Zwischenschweißungen herstellen |
| — — — — — | • Weichenvorbau mit ... | — — — — — | • Entspannen, Schlüsselschweißung, Verspannen |
| — — — — — | • bis auf jede 20. Schwellen | — — — — — | • Sicherungskappen einbauen |
| — — — — — | • Gleismontage (Schienen einspreizen und verdichten, Schwellenregulierung, Kleingleisenergänzung) | — — — — — | • Sicherungskappen ausbauen |
| — — — — — | • Schwellenwechsel voraus | — — — — — | • Rest- / Nacharbeiten |
| — — — — — | • M — M — M — M | — — — — — | • Bei Piv-Massen ausbauen und verladen |
| — — — — — | • Schienenentlasten | — — — — — | • Piv - Sand einbringen |
| — — — — — | • Schienen aufladen | — — — — — | • Entwässerungsarbeiten (TE) |
| — — — — — | • Schienenmureuerung bzw. auswechslung | — — — — — | • Arbeiten an der Oberleitung bzw. an Signalanlagen ohne Behinderung |
| — — — — — | • Schwellen abladen | — — — — — | • Sonstige Bettungsarbeiten (z.B. v. Hand Schwellenlärcher austräumen) |
| — — — — — | • Schwellen aufladen | — — — — — | • Personwechsel |
| — — — — — | • Be (bw - v) mit BRM (gleisfahbar) | | |
| — — — — — | • Be (bw - v) mit BRM (raupenfahbar) | | |
| — — — — — | • Be (bw - v) mit Erdbaumaschinen | | |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-----|
| Ausführung : | Ablaufplan | Datum | Nr. |
| Bauleitung: | /01 A | 14.05.2002 | |
| Baubüro: | /02 A | 22.05.2002 | |
| Bauleitung: | /03 A | 29.05.2002 | |
| Auftraggeber: | | | |
| Bauablaufplan Nr: 03/A | Bauvorhaben: | | |
| Ausführungszeit: 07.06.02 bis 10.06.02 | Bauphase: 1B | | |
| Aufgestellt: | Datum: 29.05.02 | Zustimmung AG: | |