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Phase 2: Bau der B2 Richtungsfahrbahn Leipzig - bis 277 Werktage nach
Zuschlagserteilung
Phase 3: Bau der B2 Richtungsfahrbahn Gera - bis 395 Werktage nach
Zuschlagserteilung

Phase 4: Restleistungen Straßenbau - bis 419 Werktage

Neubau der BAB 38
Südumgehung Leipzig

Abschnitt 2C
Los 8 Erd- und Oberbau

Los 8 
Obertitel Titel
2. WIRTSCHAFTSWEGE

2. 04 Landschaftsbau
2. 06 Erdbau
2. 12 Tragschichten
2. 13 Deckschichten
2. 15 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

Los 8 
Obertitel Titel
3. Regenrückhaltebecken

3. 01 Hilfsleistungen
3. 04 Landschaftsbau
3. 05 Becken
3. 06 Erdbau
3. 08 Baugruben, Leitungsgräben
3. 09 Wasserhaltung
3. 10 Entwässerung
3. 15 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen
3. 18 Betonarbeiten
3. 20 Schachtbauwerke
3. 28 Zäune
3. 50 Rohrvortrieb
3. 70 Sonstiges

Los 8 
Obertitel Titel
4. WILDSCHUTZZÄUNE

4. 01 Zaunanlage
4. 02 Tore und Türen

5. HOHLRAUMVERWAHRUNG
5. 01 Baustelleneinrichtung
5. 02 Hohlraumverwahrung

Los 8 
Obertitel Titel
1. STRECKENBAU

1. 01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
1. 02 Leistungen auf Rechnung des Lande
1. 04 Landschaftsbau
1. 06 Erdbau
1. 08 Baugruben, Leitungsgräben
1. 09 Wasserhaltung
1. 10 Entwässerung
1. 12 Tragschichten (Baustraßen)
1. 13 Asphaltdecken
1. 15 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen
1. 25 Schutz- und Leiteinrichtungen
1. 30 Rückbau Straßen und Wege
1. 35 Vorleistungen für Streckenfernmeldekabel
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Ablaufplan Teil: BAB A38
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Fertigstellungsarbeiten A38 (u.a. Obertitel 4; Lose 10, 11, 12) (50 AT)

Entwässerung RF A14-A9
(30 AT)

Gradientenangleichung etc. RF A9-A14
(5 AT)

Lückenschluß WL Bw 49.1 (einschl. Rb B2 )
(46 AT) - beginnend mit Rückbau B2 in diesem

Bereich -

Oberbau (Asphaltbinder, Splittmastixasphalt)  RF
A14-A9(3 AT)

Oberbau (FSS)  RF A14-A9 (8 AT)

Oberbau (FSS)  RF A9-A14(7 AT)

Entwässerung RF A9-A14
(30 AT)

Erdbau/Bodenverbesserung
(Planumsverfestigung) RF A9-A14

(14 AT)

Erdbau/Bodenverbesserung
(Planumsverfestigung) RF A14-A9

(13 AT)

Oberbau (Asphalttbinder,
Spittmastixasphalt)  RF A9-A14 (3 AT)

Oberbau (Asphalttragschicht)  RF
A9-A14 (5 AT)

Gradientenangleichung etc. RF A14-A9
(5 AT)

Oberbau (Asphalttragschicht)  RF A14-A9 (5 AT)
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Fertigstellungsarbeiten (u.a. Obertitel 4 und 5; Lose 10, 11, 12) (70 AT)

Phase 2 (RF Leipzig)
- Bau der Entwässerung "Ohren und Dreiecksflächen" (60 AT)

Rückbau Überschüttungsmassen und Einbau in die Auftragsbereiche (55 AT)

Rückbau Überschüttungsmassen und Einbau in die Auftragsbereiche (55 AT)

- Errichtung Bw 50.1
- Aushub Baugruben/Abtrag Überschüttung/Herst. Fundamente/Widerlager 
- als Erstes wird 1.BA (Seite Ost) ausgeführt
(Fahrbahnplatte,Kammerwände,ÜKO)
- Hinterfüllungen beider WL durch AN Strecke (ca. 4 Wochen Bauzeit)
- 

Bau der Ohren SW und NW - Rampen RF Gera (Entwässerung,
Erdbau, Herst. Fahrbahnoberboden einschl. Borde und
Entwässerungseinrichtungen) (90 AT)

Bau der Ohren SO und NO - Rampen RF Leipzig (Entwässerung,
Erdbau, Herst. Fahrbahnoberboden einschl. Borde und
Entwässerungseinrichtungen) (90 AT)

Bau  Regenrückhaltebecken 3A
(65 AT)

Erdbau/Bodenverbesserung
(Planumsverfestigung) RF Gera

(32 AT)

Gradientenangleichung etc. RF Gera
(37 AT)

Gradientenangleichung etc. RF Gera
(37 AT)

Entwässerung RF Leipzig
(45 AT)

Rückbau der Überschüttungen;
Gradientenanhebung etc. RF Leipzig

(46 AT)

Entwässerung RF Gera
(36 AT)

Entwässerung RF Leipzig
(45 AT)

Gradientenangleichung (Rückbau der
Überschüttungen; Gradientenanhebung

etc.) RF Leipzig
(45 AT)

Bau  Regenrückhaltebecken 3B
(79 AT)

Entwässerung RF Gera
(45 AT)

Rückbau B2
(40 AT)

Erdbau/Bodenverbesserung
(Planumsverfestigung) RF Gera

(36 AT)

Erdbau/Bodenverbesserung
(Planumsverfestigung) RF Leipzig

(36 AT)

Fertigstellung BA2 (West) = RF Gera nach weiteren 52 AT

Wechsel der Verkehrsführung von B2 alt auf B2-neu-RF Leipzig (4+0)

nach 184 AT - Fertigstellung BA1 Bw 50.1
- damit Überfahrbarkeit und Überbaubarkeit für AN Strecke RF Leipzig

Oberbau (FSS)  RF Leipzig
(12 AT)

Oberbau (Asphaltbinder,
Splittmastixasphalt)  RF Leipzig

(5 AT)

Oberbau (Asphalttragschicht)  RF
Leipzig
(7 AT)

Oberbau (Asphaltbinder,
Splittmastixasphalt)  RF Gera

(5 AT)

Oberbau (Asphalttragschicht)  RF Gera
(7 AT)

Oberbau ( Asphalttragschicht)  RF Gera
(7 AT)

Oberbau (Asphaltbinder,
Splittmastixasphalt)  RF Gera

(5 AT)

Oberbau (FSS)  RF Gera
(11 AT)

Oberbau (FSS)  RF Leipzig
(11 AT)

Oberbau (Asphalttragschicht)  RF Leipzig
(6 AT)

Bau  Regenrückhaltebecken 3C
(65 AT)

Erdbau/Bodenverbesserung
(Planumsverfestigung) RF Leipzig

(43 AT)

Oberbau (Asphaltbinder, Splittmastixasphalt)  RF
Leipzig
(4 AT)

Oberbau (FSS)  RF Gera
(12 AT)
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Ausführung : Ablaufplan Datum Index
Oberbauleitung:

Bauherr:

Bauvorhaben:

Neubau der BAB 38
Südumgehung Leipzig

Abschnitt 2C
Los 8 Erd- und Oberbau

Bauablaufplan Nr: 1A /001 A
Grobablaufplan

Aufgestellt: Datum: 

Unterschrift
Zustimmung AG: Datum:

Unterschrift

Phase 2: Bau der B2 Richtungsfahrbahn Leipzig - bis 277 Werktage nach
Zuschlagserteilung
Phase 3: Bau der B2 Richtungsfahrbahn Gera - bis 395 Werktage nach
Zuschlagserteilung

Phase 4: Restleistungen Straßenbau - bis 419 Werktage

Neubau der BAB 38
Südumgehung Leipzig

Abschnitt 2C
Los 8 Erd- und Oberbau

Los 8 
Obertitel Titel
2. WIRTSCHAFTSWEGE

2. 04 Landschaftsbau
2. 06 Erdbau
2. 12 Tragschichten
2. 13 Deckschichten
2. 15 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

Los 8 
Obertitel Titel
3. Regenrückhaltebecken

3. 01 Hilfsleistungen
3. 04 Landschaftsbau
3. 05 Becken
3. 06 Erdbau
3. 08 Baugruben, Leitungsgräben
3. 09 Wasserhaltung
3. 10 Entwässerung
3. 15 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen
3. 18 Betonarbeiten
3. 20 Schachtbauwerke
3. 28 Zäune
3. 50 Rohrvortrieb
3. 70 Sonstiges

Los 8 
Obertitel Titel
4. WILDSCHUTZZÄUNE

4. 01 Zaunanlage
4. 02 Tore und Türen

5. HOHLRAUMVERWAHRUNG
5. 01 Baustelleneinrichtung
5. 02 Hohlraumverwahrung

Los 8 
Obertitel Titel
1. STRECKENBAU

1. 01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
1. 02 Leistungen auf Rechnung des Lande
1. 04 Landschaftsbau
1. 06 Erdbau
1. 08 Baugruben, Leitungsgräben
1. 09 Wasserhaltung
1. 10 Entwässerung
1. 12 Tragschichten (Baustraßen)
1. 13 Asphaltdecken
1. 15 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen
1. 25 Schutz- und Leiteinrichtungen
1. 30 Rückbau Straßen und Wege
1. 35 Vorleistungen für Streckenfernmeldekabel
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