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La creacidn de planes de proyectos lineales usando
aplicaciones tradicionales como el software Gantt
puede ser dificil y poco precisa. Trimble® TILOS
transforma la manera en que se crean los planes de
proyectos lineales al integrar un diagrama a escala del
proyecto con un completo sistema de gestion a medida
para proyectos viales, tuberias, tuneles, oleoductos y
gasoductos. Trimble TILOS combina los factores tiempo
y ubicacién ofreciendo un método mas facil e inteligente
de crear planes precisos optimizados, y actualizarlos
rapidamente a medida que cambia el plan.

Trimble TILOS puede facilitar y agilizar la planificacion de
su siguiente proyecto:
Combine los factores tiempo y ubicacién para obtener
disefios de planificacién intuitivos y precisos y poder
visualizar la ubicacién, la direcciéon del trabajo y la
productividad

Optimice los planes para evitar discrepancias entre
proyectos y ahorrarse tiempo y dinero

Integre datos espaciales CAD, de medicion topografica y
de diagrama de masas con la funcionalidad que ofrece la
gestion de proyectos

Cree presentaciones profesionales excepcionales

Intercambie datos con otros paquetes de software de
planificacion de proyectos
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PLANIFICACION INTEGRADA DE PROYECTQS

Feb 2016

Planificacién lineal

La planificacion de proyectos de construccién lineal usando
diagramas de tiempo y ubicacién junto a las completas
prestaciones de programacion lineal es altamente eficaz.
Haga entrega de planes optimizados y confiables. Transmita la
informacién de sus proyectos de manera eficaz.

Presentaciones profesionales

Presente planes de alta calidad que pongan de relieve su talento
y le den confianza en el arte de la presentacion. Visualice todo el
proyecto en un simple resumen; consiga que todo el equipo y los
grupos principales de interés en el proyecto entiendan el plan con

facilidad.

Solucidn de planificacion integrada de proyectos
Usted planifica usando funciones de planificacién particulares

de la industria, mientras que el software TILOS calcula los plazos

de entrega y el tiempo total requerido en un solo sistema de
planificacién integrada.

Intercambio de datos abierto
Intercambie datos con otros sistemas de gestién de proyectos

tales como Primavera P6, Microsoft Project y Asta Powerproject.

Importe datos de la obra tales como el diagrama de masas, las
elevaciones (cotas) o un mapa de la obra. Inserte cantidades,
equipamiento y costos de una hoja de célculo.

Rentable

El software TILOS es una inversién muy rentable si se compara
con otros métodos de planificacion. La reduccién del tiempo
de planificacion junto a la claridad de la planificacién ofrece

secuencias de construccién mas uniformes, ayuda a evitar
discrepancias y reduce el tiempo de inactividad de la maquinaria.
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PLANIFICACION POTENTE
EINTUITIVA QUE LE AHORRA
TIEMPO Y DINERO

Cree vinculos légicos entre actividades y
actualice el plan para identificar la ruta decisiva y
el plazo final del proyecto

Simule secuencias del proyecto alternativas
modificando los tiempos de operaciény la
ubicacion de las operaciones para encontrar
rapidamente la secuencia de operacién éptima

Dibuje y calcule actividades usando datos de
productividad reales en una presentacion grafica

Vea las incompatibilidades de la planificacion de
inmediato tanto en proyectos de corta como de
larga duracién

Empiece rapidamente la planificaciéon con
plantillas particulares de la industria que
incluyan las tareas prototipo, la productividad
predefinida, el tiempo de operacién individual y
las configuraciones de la maquina

Organice y coordine espacialmente el proceso de
construccion con programacion en 2D
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ECONOMICO

TILOS en accionn

“Estamos usando TILOS para
coordinar y visualizar los programas de
construccion para la Fase 1 del proyecto
HS2. Importamos de P6 para b areas
geograficas entre London Euston y
Birmingham mas los sistemas de
ferrocarril en un unico plan TILOS.

Es bien sabido que el plan TILOS
constituye una forma muy eficaz

de asimilar una obra de tan gran
envergadura.”

Vernon Pilcher
Planificador de construccién
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Comunique sus
PLANES CON EFECTIVIDAD

IMPRIMA DOCUMENTOS PROFESIONALES DE TIEMPO Y UBICACION QUE

Presente y transmita la informacion de todo su proyecto en un diagrama, con graficos y mapas incluidos RESULTEN FACI LES DE ENTENDER PARATODO EL EQU IPO DEL PROYECTO: EN
N . REUNIONES DE DIRECTIVOS Y EN LA OBRA.
onsiga mas contratos, entregue planes con mas eficiencia, y justifique las demoras causa-efecto

Asegurese de que todos reciban la informacion correcta en el momento preciso

Entienda facilmente el estado en que se encuentra el proyecto y el proceso de construccion DIAGRAMA DE MASAS Y ELEVACION

Visualice la informacién de elevacion
y del diagrama de masas para

INTERFAZ GRAFICA DE FACIL USO CON ELEMENTOS CAD COMUNES. Conear oo Procesos esenciales

del proyecto.
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de trabajo, recursos
y costos.

planificacién con plantillas
particulares de la industria
que incluyan las tareas
prototipo de formato
reconocido, la productividad
predefinida, el tiempo de
operacién individual y

las configuraciones de la
maquina.
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CALCULE LA DURACION DE LA
ACTIVIDAD

Fije la productividad de la tarea
para calcular la duracién de la
planificacién usando la cantidad de
trabajo o la duracién de la actividad.
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EN TRIMBLE TILOS

GRAFICOS DE UBICACION A ESCALA

Use las potentes herramientas de dibujo para colocar
simbolos y objetos basandose en las coordenadas de
distancia

Use una biblioteca de simbolos para preparar facilmente
diagramas de dibujos de planes

Importe diagramas de ruta existentes directamente
en el grafico y programe su escala para que ajusten su
tamafio automaticamente

Un solo grafico contiene todo lo que usted necesita:

Divida el grafico en secciones multiples para
poder visualizar mas informacién

Muestre claramente las distintas fases de
construccién

Incluya dibujos detallados de los planos de la obra

Muestre el uso de recursos (planta, personal y
materiales)

PLANIFICACION DE RECURSOS
Y COSTOS

Reduzca el riesgo al integrar la planificacion de costos,
cantidades y rendimiento

Calcule la duracién de las actividades a partir de la
velocidad de funcionamiento de la maquinay el nimero
de maquinas.

Calcule el uso de recursos utilizando cantidades o
tiempo con modelos de calculo flexibles

Cree graficos de cantidades y costos que muestren los
requisitos de tiempo y de recursos durante el tiempo
que dura un proyecto

Compare costos e ingresos para mostrar la rentabilidad
de un proyecto

Compare valores con la informacién preliminar de
referencia del proyecto o use otros perfiles del proyecto

GRAFICOS DE DATOS DEL DIAGRAMA
DE MASAS

Cree distintos tipos de material: corte, relleno y desecho

Ingrese o importe cantidades y ubicaciones diferentes
de corte/relleno

Dictamine si el corte de una zona va a ser relleno de otra

Cree tareas basandose en la cantidad y productividad de
cada movimiento de corte/relleno para planificar
con rapidez

Visualice graficos de consumo en funcion de la ubicacién o
el tiempo

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO

Actualice proyectos periédicamente y monitoree
continuamente el progreso real con respecto al plan original

Defina la fecha del informe del progreso de actividades

Indique el progreso de las actividades en funcién del lugar
donde han sido realizadas y no solo en funcién del tiempo.
Ingrese la distancia lograda, la cantidad conseguida o el %
logrado

Use la informacion preliminar de referenciay compare

el plan original con el progreso actual del proyecto para
detectar variaciones inmediatamente y compensarlas en
tiempo real

Actualice instantaneamente el estado del proyecto actual y
calcule nuevos plazos de entrega con referencia a la fecha
de informe

Calcule las medidas de valor ganado de las actividades y
proyectos secundarios

Importe y exporte el progreso y los datos reales en un hoja
de calculo

Visualice el progreso de la distancia en un grafico de
distancia de Gantt

USO DE TILOS DURANTE EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

“TILOS transformé la actitud de nuestros

“Un software impresionante con muchas
aplicaciones en el trabajo.”

Stuart Shortland
Parsons Brinkeroff Ltd, Reino Unido

Calcule costos en funcién del uso de recursos

ingenieros en lo que respecta a la planificacion
de proyectos pasando de ser algo “extra” para
lo que nunca tenian tiempo a convertirse en una

SOFTWARE CONECTADO
VISTAS A MEDIDA

Intercambie datos con:

Defina el proyecto, la escala, el plan de la obra y las
areas del grafico y Uselos para crear vistas
personalizadas del proyecto que muestren datos
comunes de distintas maneras

Business Center - HCE de Trimble
Tekla Civil

Oracle® Primavera® P6
Microsoft® Office Project

herramienta de confianza con la que siempre
acuden a las reuniones.”

James Lyon

Asta Powerproject®
Programas de hojas de calculo

HDR Inc. Estados Unidos

Fije la orientacién del eje y la direccién de forma
individual para cada celda

Integre diagramas de Gantt, diagramas de tiempo,
ubicacion, costos y recursos, e informacién espacial en
un grafico detallado
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Trimble: Transformando la manera en que

se trabaja en el mundo

Trimble le ofrece las herramientas y apoyo que necesita para integrar la informacién de planificacién, disefio,
posicionamiento en obra, control de maquinaria y gestién de recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de la construccion.
Esto se traduce en una mayor eficiencia en las operaciones y una mejor rentabilidad. Contacte a Trimble o a su distribuidor
local hoy mismo para ver lo facil que resulta usar tecnologia para mejorar de forma significativa el flujo de trabajo del
proyecto, aumentar drasticamente la produccién, mejorar la precisiéon y reducir los costos operativos.

Trimble Civil Engineering and Construction

10368 Westmoor Drive

Westminster, Colorado 80021 ESTADOS UNIDOS
800-361-1249 (Llamada sin carg)
+1-937-245-5154 Teléfono
construction_news@trimble.com

© 2016, Trimble Navigation Limited. Reservados todos los derechos. Trimble y el logo del mapamundi y el tridngulo

son marcas comerciales de Trimble Navigation Limited, registradas en los Estados Unidos y en otros paises. Microsoft,
Encarta, MSN, y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos y/o en otros paises. Primavera y P6 are son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de
Oracle Corporation en los Estados Unidos y/o en otros paises. Asta Powerproject es una marca comercial registrada de
Asta Developments plc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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